

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ
«Валуйский колледж»
Аверьянова Л.В.



План работы
фабрики-лаборатории
«Совершенствование профессиональных компетенций средних медицинских работников с использованием симуляционных технологий»
ОГАПОУ «Валуйский колледж»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Примечание
1.	Создание рабочей группы по организации деятельности фабрики-лаборатории	Январь 2020 г.	
2.	Разработка дизайн-проекта фабрики-лаборатории	Февраль 2020 г.	
3.	Оформление помещения фабрики-лаборатории	Февраль 2020 г.	
4.	Закупка оборудования для фабрики-лаборатории по изготовлению предметов медицинского назначения	Февраль-март 2020 г.	Заказано 16 единиц оборудования
5.	Прохождение членами рабочей группы обучения в рамках курсов, организованных кружковым движением «Rukami»	Апрель-сентябрь 2020 г.	На отчетный период обучено 3 человека
6.	Совершенствование содержания программ повышения квалификации средних медицинских работников с использованием инфраструктуры фабрики-лаборатории	Март-апрель 2020 г.	Проведено совершенствование 5 программ
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных программы для детей и взрослых «Сделай вещь» (реализация практикоориентированных и научных проектов медицинской направленности в условиях фаблаба), «Профессиональная проба - первый шаг в профессию», «Профессиональная проба - первый шаг в профессию» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья)	Апрель-июль 2020 г.	Переданы на согласование 6 программ, 12 программ находятся в разработке
8.	Разработка программы повышения квалификации преподавателей «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в системе непрерывного образования»	Май 2020 г.	Передана на согласование

9.	Проведение курсов повышения квалификации и переподготовка средних медицинских работников с включением занятий на базе фабрики-лаборатории	Март-июнь 2020 г.	Обучено 84 работника практического здравоохранения
10.	Реализация разработанных дополнительных общеобразовательных программ на базе фабрики-лаборатории	Сентябрь-декабрь 2020 г.	
11.	Реализация разработанных дополнительных профессиональных программ для преподавателей на базе фабрики-лаборатории	Сентябрь-декабрь 2020 г.	
12.	Закупка и установка оборудования для производственной площадки	Май-июль 2020 г.	Произведена закупка 10 единиц оборудования
13.	Проведение профориентационных мероприятий на базе фабрики-лаборатории	Март-июль 2020 г.	
14.	Проведение проектной школы: изучение запросов работодателей, выбор и обсуждение проектов для реализации.	Сентябрь 2020 г.	
15.	Организация консультаций с представителями НИУ БелГУ	Март-апрель 2020 г.	Проведено 2 консультации
16.	Изготовление производственных продуктов в рамках выполнения практикоориентированных и научных проектов медицинской направленности с использованием инфраструктуры фаблаба	Март- декабрь 2020 г.	
17.	Участие в выставках с целью реализации произведенных продуктов	Сентябрь - декабрь 2020 г.	